



INARQ

Centro de alta formación
para ingenieros y arquitectos

CERTIFÍCATE EN

/GESTIÓN DE PROYECTOS MINEROS

Bajo enfoque del PMI
CURSO ASINCRÓNICO


Presentación

Inarq, centro de alta formación para ingenieros y arquitectos, se caracteriza por identificar y desarrollar cursos en demanda, juntando habilidades necesarias para el desarrollo de profesionales **actualizados, innovadores y vanguardistas**. Los cuales no quieren quedarse con el conocimiento estándar y buscan potenciar sus habilidades constantemente.

¿Por qué seguir este programa?



CONTENIDO DEL PROGRAMA



EXIGENCIA ACADÉMICA



CALIDAD DE LA PLANA DOCENTE


¿Por qué llevar la certificación de Gestión de Proyectos Mineros?



Aprendizaje integral




Aula virtual interactiva



Metodología teórico práctico



Docentes con experiencia en el sector



¿En qué consiste nuestro curso especializado

A lo largo del curso, vas a adquirir habilidades sobre los sistemas de medición eficaces, teniendo en cuenta las limitaciones propias del proyecto. Además, conocerás las herramientas para gestionar los desvíos que puedan surgir a lo largo de todo el proyecto, y descubrirás métodos para administrar los plazos y supervisar los costos de manera eficiente.

Se busca que los participantes sean capaces de gestionar de manera eficiente los requisitos de los proyectos, abarcando las fases de factibilidad, planificación

en Gestión de proyectos mineros?

ejecución y puesta en marcha, según el PMBOK (área de procesos y conocimientos) — 7ma edición.

- Identifica las características diferenciales y las etapas de un proyecto de inversión minera. Evalúa un proyecto de inversión minera, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos y económicos.
- Aplica los conceptos de valoración dinámica de proyectos mineros, tomando en cuenta diversos escenarios.

+ de
20
años

de experiencia que te
ayudarán a hacerlo fácil.



>> Perfil del egresado


Profesionales que se desempeñen en sectores vinculados a la industria minera, tanto en entidades públicas como privadas. Asimismo, se extiende a empresarios, ejecutivos y profesionales que busquen ampliar sus conocimientos y comprender los principios de la gestión minera a nivel integral.



Ingenieros de Mina



Supervisores



Directores, encargados y mandos intermedios



Técnicos

Empresarios

Ingeniería de mina


Técnicos

Supervisores


Modalidad virtual en tiempo real

Los cursos de INARQ **se transmiten en vivo** a través de nuestra plataforma virtual, a la cual tendrá acceso el profesional que lleve la certificación, a través de un usuario y contraseña.

En la plataforma virtual se subirá todo el material de trabajo y el contenido complementario, por el mismo canal podrá hacerle llegar las preguntas directamente al docente. Además, las clases son grabadas y podrás visualizarlas nuevamente.



Certificaciones




INARQ


Centro de alta formación
para ingenieros y arquitectos

¿Cómo obtener la certificación? (Evaluación)

- Nota promedio mínima de 16
- Nota mínima de 14 para el examen o trabajo final.



DURACIÓN:
30 horas



CURSO ASINCRÓNICO:
Comienza el curso a tu tiempo

MÉTODOS DE PAGO

VISA



Mastercard



American Express



Diners Club



Pasarela de pagos oficial:

Openpay



* Válido solo para Perú (Chile solo pago en línea)

TRANSFERENCIA*

Cuenta corriente Interbank

NÚMERO DE CUENTA

2003005380306


CCI

003-200-003005380306-37

NOMBRE

Centro digitalizado de educación
SAC

El certificado es emitido por INARQ y certifica al participante por haber cumplido con las calificaciones para especializarse de manera satisfactoria.

DOCENTE**INARQ**Centro de alta formación
para ingenieros y arquitectos

ING. DENNIS NÚÑEZ

+de
18
añosde experiencia
**en el sector
minero, construcción
y agricultura**

Formación académica

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos**Diplomado en Implementación y
auditoría de gestión de la calidad
ambiental, seguridad y salud
ocupacional**

Universidad de Piura

**Diplomado en Gerencia
de Proyectos bajo enfoque
del PMI**

Universidad de Piura

**Ingeniería Industrial
y Sistemas**

Experiencia profesional

Unidad Minera Miskimayo
**Servicio de montaje civil-
estructural y equipo GEOSCAN**Unidad Minera Coimalache
**Proyecto: Fabricación y montaje
del Tanque de Rebombeo**Gobierno regional de Piura
**Jefe de Presupuesto y
Planeamiento del proyecto
"Upgrade del sistema de
transporte de Pebbles"**Unidad Minera Yanacocha
**Jefe de oficina técnica en
proyecto electromecánico en
Planta (Walter Transition)**

Dennis Núñez Morante

Malla curricular

>> Gestión de Proyectos Mineros

1 Introducción a la gestión de proyectos

- Introducción a la gestión de proyectos bajo la metodología del PMI.
- Área de conocimiento y procesos según el PMBOK
- Área de procesos y conocimientos — 7ma edición.
- Introducción a la gestión de proyectos con metodología ágil.

2 Etapa de Planificación de gestión de proyectos

- Enunciado del alcance del proyecto.
- Plan de Gestión del alcance.
- Estructura del desglose del trabajo (EDT).
- Plan de gestión del cronograma.
- Organigrama del proyecto.
- Matriz de asignación de responsabilidades (RAM).
- Plan de gestión de las adquisiciones.
- Plan de involucramiento de los interesados.

3 Etapa de Ejecución

- Acta de reunión de coordinación del proyecto.
- Registro de incidentes.
- Lección aprendida.
- Relación de lecciones aprendidas generadas.
- Directorio del equipo de proyecto.

4 Etapa de Monitoreo y Control

- Solicitud de cambio.
- Reporte del Performance del proyecto.
- Informe de métricas de calidad.
- Herramientas de control de la gestión de proyectos (three week look ahead, daily report 3w, otros afines al proyecto).

5 Introducción a la planificación con software Primavera P6

- Elaboración de cronograma MASTER
- Elaboración de línea base.
- Control y monitoreo de cronograma en primavera P6.
- Asignación de recursos.

6 Elaboración en Excel de DASHBOARD (PANEL DE CONTROL)

- Elaboración de histogramas de MANPOWER y equipos.
- Elaboración de estatus de la documentación del proyecto.
- Elaboración de curva S y su KPIs
- Elaboración en Excel de DASHBOARD

7 Introducción a la metodología LAST PLANNER

- Programación del tren de actividades
- Programación de asignación de recursos
- Control y monitoreo del cumplimiento de actividades programadas.
- Análisis de restricciones
- Reprogramación de actividades programadas.



INARQ

Centro de alta formación para ingenieros y arquitectos




INARQ

Centro de alta formación
para ingenieros y arquitectos



/inarqaltaformacion



inarqaltaformacion



inarqaltaformacion



INARQ Formación